## Iterationsplan v8 (leverans)

## Analys av föregående iteration (v7)

Krav	Uppgift	Status	Skattad tid	Verklig tid
Validering	Bättre felmeddelanden	Klart	3	3
Testning	Automatiska tester	Klart	4	5
Handledning	Gruppmöte	Klart 1		1
Dokumentation	Demofilm	Klart 2		1
Dokumentation	Slutuppgift	Klart	1	1
Dokumentation	Post Mortem	Klart	2	1
Workshop	Gränssnitts användartestning	Klart	3	4
Design	Bredare datum i bokningslistan	Klart	1	1
Användarvänlighet	Redigera efter vald bokning i listan	Klart	1	1
Buggfix	Byte av vecka/ månad	Klart 1		2
Buggfix	Felaktigt datum	Klart	1	2
Kodstädning	Flytta funktionalitet till funktioner	Klart	3	5
		Summa	23	27
		Sedan tidigare		161
		Totalt projektet		188