## Iterationsplan v1

## Analys av föregående iteration

Mycket tid har ägnats åt att göra research för att komma fram till vilka tekniker som skall användas.

Krav	Uppgift	Status	Skattad tid	Verklig tid
BK 4	Research ramverk	Påbörjad	3	1
BK 4	Research lokal databas	Klar	3	4
-	Dokumentation	Klar	2	2
BK 3	Reserach serverteknik	Klar	3	3
BK 3	Testa Heroku	Klar	2	3
		Summa	13	13
		Sedan tidigare		11
		Totalt projektet		24

**Mål**Syftet med iteration 1 är att påbörja implementationen av högriskteknik och högriskkrav. Viktigt för detta är att få strukturen för kalendern påbörjad.

Krav	Uppgift	Status	Skattad tid	Verklig tid
BK 2	Implementera basstruktur html/ css		4	
AF 1.1 - registrera bokning	Skapa tabeller i databasen		1	
AF 1.1	Struktur för att göra bokning		3	
BK 2	Kod för att visa bokningar i kalendern		4	
	Dokumentation		2	
	Introduktion till php		4	
	Handledarmöte		2	
		Summa	20	
		Sedan tidigare		24
		Totalt projektet		