Iterationsplan v2

Analys av föregående iteration

Krav	Uppgift	Status	Skattad tid	Verklig tid
BK 2	Implementera basstruktur html/css		4	
AF 1.1 - registrera bokning	Skapa tabeller i databasen		1	
AF 1.1	Struktur för att göra bokning		3	
BK 2	Kod för att visa bokningar i kalendern		4	
	Dokumentation		2	
	Introduktion till php		4	
	Handledarmöte		2	
		Summa	20	
		Sedan tidigare		24
		Totalt projektet		

Mål

Syftet med iteration 2 är att påbörja implementationen av högriskteknik och högriskkrav. Viktigt för detta är att få strukturen för kalendern påbörjad.

Krav	Uppgift	Status	Skattad tid	Verklig tid
		Summa		
		Sedan tidigare		
		Totalt projektet		