## Iterationsplan v4

## Analys av föregående iteration (v3)

Under iteration 3 har fokus legat på användarvänlighet där validering och rätt- samt felmeddelanden, inloggning har implementerats. Valideringen tog lite mer tid än planerat vilket gjorde att en del uppgifter blev strukna och tas om hand i kommande iterationer.

| Krav   | Uppgift                                      | Status         | Skattad tid | Verklig tid |
|--------|--|----------------|-------------|-------------|
| lc1    | Validering för giltig indata serversidan     | Klart          | 3           | 4           |
| lc1    | Validering klientsidan                       | Klart          | 3           | 4           |
| lc2    | Rätt- och felmeddelanden                     | Klart          | 3           | 3           |
| AF 3.2 | Se lista på kommande<br>bokningar            | Struken        | 4           | -           |
| fu1    | Inloggning                                   | Klart          | 4           | 4           |
| Design | Hover på knappar                             | Struken        | 1           |             |
| Design | Storlek på appen och scalbarheten            | Struken        | 1           |             |
| Design | Formulär                                     | Struken        | 1           |             |
| Design | Fokus på dagens<br>datum                     | Struken        | 1           |             |
| AF 1.2 | Uppdatering sker till samma vecka som posten | Klart          | 1           | 1           |
| AF 1.1 | Ny bokning visas efter registrering          | Klart          | 1           | 1           |
|        | Dokumentation                                | Klart          | 1           | 1           |
|        | Test utav AF 1.1, 1.2 och 1.3                | Klart          | 2           | 2           |
|        | Handledarmöte                                | Klart          | 2           | 2           |
|        |  | Summa          | 25          | 22          |
|        |  | Sedan tidigare |             | 60          |

| Totalt projektet |  | 82 |
|------------------|--|----|
|------------------|--|----|

## Mål iteration v4

Mål för iteration 4 är att implementera de återstående användningsfalls kraven och även börja arbeta på design och struktur.

| Krav                     | Uppgift                               | Status           | Skattad tid | Verklig tid |
|--------------------------|---------------------------------------|------------------|-------------|-------------|
| AF 3.2                   | Lista på kommande<br>bokningar        |                  | 3           |             |
| AF 5.1 Ändra inställning | Timmar som ingår i<br>veckan          |                  | 5           |             |
| Design                   | Hover på knappar                      |                  | 1           |             |
| Design                   | Storlek på appen och scalbarheten     |                  | 1           |             |
| Design                   | Formulär                              |                  | 1           |             |
| Design                   | Fokus på dagens<br>datum              |                  | 1           |             |
| lc1                      | Validering klient<br>röda meddelanden |                  | 2           |             |
|                          |                                       |                  |             |             |
|                          |                                       | Summa            | 14          |             |
|                          |                                       | Sedan tidigare   |             | 82          |
|                          |                                       | Totalt projektet |             |             |