

Iterationsplan v1

Analys av föregående iteration

Mycket tid har ägnats åt att göra research för att komma fram till vilka tekniker som skall användas.

Krav	Uppgift	Status	Skattad tid	Verklig tid
BK 4	Research ramverk	Påbörjad	3	1
BK 4	Research lokal databas	Klar	3	4
-	Dokumentation	Klar	2	2
BK 3	Reserach serverteknik	Klar	3	3
BK 3	Testa Heroku	Klar	2	3
		Summa	13	13
		Sedan tidigare		11
		Totalt projektet		24

Mål

Syftet med iteration 1 är att påbörja implementationen av högriskteknik och högriskkrav. Viktigt för detta är att få strukturen för kalendern påbörjad.

Krav	Uppgift	Status	Skattad tid	Verklig tid
BK 2	Implementera basstruktur html/ css		4	
AF 1.1 - registrera bokning	Skapa tabeller i databasen		1	
AF 1.1	Struktur för att göra bokning		3	
BK 2	Kod för att visa bokningar i kalendern		4	
	Dokumentation		2	
	Introduktion till php		4	
	Handledarmöte		2	
		Summa	20	
		Sedan tidigare		24
		Totalt projektet		