

Iterationsplan v7

Analys av föregående iteration (v6)

Väldigt många detaljer och finjusteringar har kommit på plats under iteration 6 som var den sista construction-fasen. Automatiska tester saknas fortfarande och bättre validerings-meddelanden behövs. Men i övrigt är applikationen klar med den funktionalitet som är planerad för detta projekt.

| Krav | Uppgift | Status | Skattad tid | Verklig tid |
|-------------------|--|------------|-------------|-------------|
| Design | Menyknappar | Klart | 4 | 5 |
| Design | Markering för hela dagens datum | Klart | 2 | 2 |
| Design | Välj och applicera färgtema | Klart | 3 | 2 |
| Användarvänlighet | Flytta tiden från bokning till tidscol | Klart | 1 | 1 |
| Funktionalitet | Ny bokning vid klick tom ruta | Klart | 3 | 4 |
| Design | Dag i månaden rutorna | Klart | 3 | 2 |
| Design | Vecko bokningar innanför borders | Klart | 3 | 2 |
| Design | Formulärknappar | Klart | 3 | 2 |
| Testning | Automatiska tester | Uppskjutet | 4 | - |
| Design | Login Screen | Uppskjutet | 4 | - |
| | Gruppmöte | Klart | 2 | 1 |
| Testning | Explorativt | Klart | | 1 |
| | Kod städning | Klart | | 2 |
| Design | Veckokolumn | Klart | | 1 |
| Design | Monthlist och rubriker | Klart | | 2 |
| Validering | Samma bokning | Klart | | 3 |
| Validering | Start-sluttid | Klart | | 1 |

| | | | | |
|------------|-----------------------------------|-------------------------|----|-----|
| Design | Modal Popup ej utanför documentet | Klart | | 1 |
| Granssnitt | Användar scenarion | Klart | | 1 |
| Design | Dropdown för vy-inställning | Klart | | 2 |
| Design | Hover på knappar | Klart | | 2 |
| | | Summa | 32 | 37 |
| | | Sedan tidigare | | 124 |
| | | Totalt projektet | | 161 |

Mål iteration v7

Under iteration 7 ligger fokus på att förbereda inför examination och slutinlämning samt färdigställande av de detaljer i applikationen som finns kvar. Tex bättre valideringsmeddelanden och fler tester.

| Krav | Uppgift | Status | Skattad tid | Verklig tid |
|----------------|----------------------------|------------------|-------------|-------------|
| Validering | Bättre felmeddelanden | | 3 | |
| Testning | Automatiska tester | | 4 | |
| Design | Log in screen | | 4 | |
| Handledning | Gruppmöte | | 1 | |
| Dokumentation | Demofilm | | 2 | |
| Dokumentation | Post Mortem | | 2 | |
| Funktionalitet | Sparring av vy-inställning | | 3 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | Summa | 19 | |
| | | Sedan tidigare | | 161 |
| | | Totalt projektet | | |