Iterationsplan v7

Analys av föregående iteration (v6)

Väldigt många detaljer och finjusteringar har kommit på plats under iteration 6 som var den sista construction-fasen. Automatiska tester saknas fortfarande och bättre validerings-meddelanden behövs. Men i övrigt är applikationen klar med den funktionalitet som är planerad för detta projekt.

Krav	Uppgift	Status	Skattad tid	Verklig tid
Design	Menyknappar	Klart	4	5
Design	Markering för hela dagens datum	Klart	2	2
Design	Välj och applicera färgtema	Klart	3	2
Användarvänlighet	Flytta tiden från bokning till tidscol	Klart	1	1
Funktionalitet	Ny bokning vid klick tom ruta	Klart	3	4
Design	Dag i månaden rutorna	Klart	3	2
Design	Vecko bokningar innanför borders	Klart	3	2
Design	Formulärknappar	Klart	3	2
Testning	Automatiska tester	Uppskjutet	4	-
Design	Login Screen	Uppskjutet	4	-
	Gruppmöte	Klart	2	1
Testning	Explorativt	Klart		1
	Kod städning	Klart		2
Design	Veckokolumn	Klart		1
Design	Monthlist och rubriker	Klart		2
Validering	Samma bokning	Klart		3
Validering	Start-sluttid	Klart		1

Design	Modal Popup ej utanför documentet	Klart		1
Granssnitt	Användar scenarion	Klart		1
Design	Dropdown för vy- inställning	Klart		2
Design	Hover på knappar	Klart		2
		Summa	32	37
		Sedan tidigare		124
		Totalt projektet		161

Mål iteration v7

Under iteration 7 ligger fokus på att förbereda inför examination och slutinlämning samt färdigställande av de detaljer i applikationen som finns kvar. Tex bättre valideringsmeddelanden och fler tester.

Krav	Uppgift	Status	Skattad tid	Verklig tid
Validering	Bättre felmeddelanden		3	
Testning	Automatiska tester		4	
Design	Log in screen		4	
Handledning	Gruppmöte		1	
Dokumentation	Demofilm		2	
Dokumentation	Post Mortem		2	
Funktionalitet	Sparning av vy- inställning		3	
		Summa	19	
		Sedan tidigare		161
		Totalt projektet		