

Iterationsplan v6

Analys av föregående iteration (v5)

Under iteration 5 har mycket av kvarvarande funktionalitet fixats, bla. möjligheten att växla mellan vecko- och månadsvy.

| Krav | Uppgift | Status | Skattad tid | Verklig tid |
|--------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------|-------------|
| AF 5.1 Ändra inställning | Timmar som ingår i dagen | Klart | 5 | 4 |
| AF 1.1 | Ej möjligt dubbelbokningar | Klart | 3 | 2 |
| AF 3.2 Design | Lägg till tydliga dagar | Klart | 2 | 1 |
| BK 2 | Struktur för månads-vy | Klart | 5 | 5 |
| BK 2 | Visa bokningar månads-vy | Klart | 3 | 2 |
| BK 2 | Ändra bokningar månads-vy | Klart | 3 | 2 |
| Design | Login formulär | Klart | 1 | 1 |
| | Handledarmöte | Klart | 2 | 2 |
| Workshop | Design diskussion | Klart | 5 | 5 |
| | | Summa | 29 | 24 |
| | | Sedan tidigare | | 100 |
| | | Totalt projektet | | 124 |

Mål iteration v6

Inför iteration 6 ligger full fokus på design och gränsnittsutveckling samt de förbättringspunkter som togs fram under den senaste workshopen.

| Krav | Uppgift | Status | Skattad tid | Verklig tid |
|-------------------|--|------------------|-------------|-------------|
| Design | Menyknappar | | 4 | |
| Design | Markering för hela dagens datum | | 2 | |
| Design | Välj och applicera färgtema | | 3 | |
| Användarvänlighet | Flytta tiden från bokning till tidscol | | 1 | |
| Funktionalitet | Ny bokning vid klick tom ruta | | 3 | |
| Design | Dag i månaden rutorna | | 3 | |
| Design | Vecko bokningar innanför borders | | 3 | |
| Design | Formulärknappar | | 3 | |
| Testning | Automatiska tester | | 4 | |
| Design | Login Screen | | 4 | |
| | Gruppmöte | | 2 | |
| | | Summa | | |
| | | Sedan tidigare | | 124 |
| | | Totalt projektet | | |