Iterationsplan v3

Analys av föregående iteration (v2)

Krav	Uppgift	Status	Skattad tid	Verklig tid
BK 2	Kod för att visa bokning i kalendern		4	
AF 1.1	Registrera bokning		3	
AF 1.2	Ändra bokning		3	
AF 1.3	Radera bokning		2	
AF 2.1	Gör möjligt att fritt välja datum		2	
	Skriva tester		2	
	Dokumentation		2	
	Handledarmöte		2	
		Summa	20	
		Sedan tidigare		44
		Totalt projektet		

Mål iteration v3

Krav	Uppgift	Status	Skattad tid	Verklig tid
		Summa		
		Sedan tidigare		
		Totalt projektet		