Iterationsplan v0

Analys av föregående iteration

Mycket tid har ägnats åt att söka information, inspiration och idéer. Efter att jag kom på vad jag ville göra och insåg att de kanske var ett större projekt än vad som är möjligt blev jag lite orolig. Men efter att ha läst många Post Mortem från tidigare års studenter insåg jag att även om många av dem skrev att de tagit vatten över huvet, så skrev nästan alla av dessa även att de erfarit att de lärt sig väldigt mycket i processen, så jag bestämde mig för att köra på. Jag är glad att projektet nu är definierat i visionen.

Krav	Uppgift	Status	Skattad tid	Verklig tid
-	Kom på projekt	Klar	2	3
-	Spawna ideer	Klar	2	3
-	Rita mind-map	Klar	1	1
-	Skissa	Klar	1	1
-	Skriv vision	Klar	1	2
-	Iterationsplan	Klar	1	1
		Summa	8	11
		Sedan tidigare		0
		Totalt projektet		11

MålSyftet med iteration 1 är att komma igång med kravspecificationen, eventuellt finslipa visionen samt göra research på ramverk samt lokala databaser.

Krav	Uppgift	Status	Skattad tid	Verklig tid
BK 4	Research ramverk	Påbörjad	3	1
BK 4	Research lokal databas	Klar	3	4
-	Dokumentation	Klar	2	2
BK 3	Reserach serverteknik	Klar	3	3
BK 3	Testa Heroku	Klar	2	3
		Summa	13	13
		Sedan tidigare		11
		Totalt projektet		24