## Iterationsplan v2

## Analys av föregående iteration (v1)

Basstrukturen är implementerad enligt planerna men tyvärr stöttes problem på med insert till databasen vilket gjorde att registrering av bokning samt visning av dessa i kalendern inte blev klart.

Krav	Uppgift	Status	Skattad tid	Verklig tid
BK 2	Implementera basstruktur html/ css/js	Klar	4	5
AF 1.1 - registrera bokning	Skapa tabeller och testdata i databasen	Klar	1	1
AF 1.1	Formulär för att göra bokning	Klar	3	5
BK 2	Kod för att visa bokningar i kalendern		4	-
	Dokumentation		2	1
	Introduktion jQuery	Klar	2	2
	Introduktion till php	Klar	4	4
	Handledarmöte	Klar	2	2
		Summa	22	20
		Sedan tidigare		24
		Totalt projektet		44

## Mål iteration v2

Att få registrering, ändring och radering av bokning att fungera samt skriva tester för de motsvarande användningsfallen.

Krav	Uppgift	Status	Skattad tid	Verklig tid
BK 2	Kod för att visa bokning i kalendern		4	
AF 1.2	Ändra bokning		3	
AF 1.3	Radera bokning		2	
AF 2.1	Gör möjligt att fritt välja datum		2	
	Skriva tester		2	
	Dokumentation		2	
	Handledarmöte		2	
		Summa	17	
		Sedan tidigare		44
		Totalt projektet		