Iterationsplan v9 (leverans)

Krav	Uppgift	Status	Skattad tid	Verklig tid
	Kodstädning	Klart	1	3
	Struktur ändring	Klart	2	3
Testning	Explorativt	Klart	2	5
Dokumentation	Testspecifikation och Testrapport	Klart	1	1
		Summa	6	12
		Sedan tidigare		188
		Totalt projektet		200