## Iterationsplan v3

## Analys av föregående iteration (v2)

Flera frågetecken angående kontakten med databasen gällande registrering, ändring och radering utav bokningar har klarats ut under denna iteration. Tyvärr har inte de planerade testerna påbörjats att skriva annars en mycket lyckad vecka!

Krav	Uppgift	Status	Skattad tid	Verklig tid
BK 2 Kod för att visa bokning i kalendern	AJAX Get till servern	Klart	2	3
BK 2 Kod för att visa bokning i kalendern	Hämta ut bokningar för aktuell vecka	Klart	2	2
BK 2 Kod för att visa bokning i kalendern	Mata in bokningarna i kalendern	Klart	2	2
AF 1.2	Ändra bokning	Klart	3	2
AF 1.3	Radera bokning	Klart	2	2
AF 2.1	Gör möjligt att fritt välja datum	Klart	2	2
	Skriva tester	Struken	2	
	Dokumentation	Klart	2	1
	Handledarmöte	Klart	2	2
		Summa	19	16
		Sedan tidigare		44
		Totalt projektet		60

## Mål iteration v3

Under iteration 3 ligger fokus på användarvänlighet bla. validering av data, implementation av listan med kommande bokningar samt inställningar för tid och veckodagar. Skall även fundera på inloggning och prova någon passande teknik.

Krav	Uppgift	Status	Skattad tid	Verklig tid
lc1	Validering för giltig indata		3	
lc2	Rätt- och felmeddelanden		3	
AF 3.2	Se lista på kommande bokningar		4	
fu1	Inloggning		4	
Design	Hover på knappar		1	
Design	Storlek på appen och scalbarheten		1	
Design	Formulär		1	
Design	Fokus på dagens datum		1	
AF 1.2	Uppdatering sker till samma vecka som posten		1	
AF 1.1	Ny bokning visas efter registrering		1	
	Dokumentation		1	
	Test utav AF 1.1, 1.2 och 1.3		2	
	Handledarmöte		2	
		Summa	25	
		Sedan tidigare		60
		Totalt projektet		