

Iterationsplan v2

Analys av föregående iteration (v1)

Basstrukturen är implementerad enligt planerna men tyvärr stöttes problem på med insert till databasen vilket gjorde att registrering av bokning samt visning av dessa i kalendern inte blev klart.

Krav	Uppgift	Status	Skattad tid	Verklig tid
BK 2	Implementera basstruktur html/css/js	Klar	4	5
AF 1.1 - registrera bokning	Skapa tabeller och testdata i databasen	Klar	1	1
AF 1.1	Formulär för att göra bokning	Klar	3	5
BK 2	Kod för att visa bokningar i kalendern		4	-
	Dokumentation		2	1
	Introduktion jQuery	Klar	2	2
	Introduktion till php	Klar	4	4
	Handledarmöte	Klar	2	2
		Summa	22	20
		Sedan tidigare		24
		Totalt projektet		44

Mål iteration v2

Att få registrering, ändring och radering av bokning att fungera samt skriva tester för de motsvarande användningsfallen.

Krav	Uppgift	Status	Skattad tid	Verklig tid
BK 2	Kod för att visa bokning i kalendern		4	
AF 1.2	Ändra bokning		3	
AF 1.3	Radera bokning		2	
AF 2.1	Gör möjligt att fritt välja datum		2	
	Skriva tester		2	
	Dokumentation		2	
	Handledarmöte		2	
		Summa	17	
		Sedan tidigare		44
		Totalt projektet		