Iterationsplan v6

Analys av föregående iteration (v5)

Krav	Uppgift	Status	Skattad tid	Verklig tid
AF 5.1 Ändra inställning	Timmar som ingår i dagen		5	
AF 1.1	Ej möjligt dubbelbokningar		3	
AF 3.2 Design	Lägg till tydliga dagar		2	
BK 2	Struktur för månads-vy		5	
BK 2	Visa bokningar månads-vy		3	
BK 2	Ändra bokningar månads-vy		3	
Design	Login formulär		1	
		Summa	22	
		Sedan tidigare		100
		Totalt projektet		

Mål iteration v6

Krav	Uppgift	Status	Skattad tid	Verklig tid
		Summa		
		Sedan tidigare		
_		Totalt projektet		