

## Iterationsplan v8 (leverans)

### Analys av föregående iteration (v7)

Krav	Uppgift	Status	Skattad tid	Verklig tid
Validering	Bättre felmeddelanden	Klart	3	3
Testning	Automatiska tester	Klart	4	5
Handledning	Gruppmöte	Klart	1	1
Dokumentation	Demofilm	Klart	2	1
Dokumentation	Slutuppgift	Klart	1	1
Dokumentation	Post Mortem	Klart	2	1
Workshop	Gränssnitts användartestning	Klart	3	4
Design	Bredare datum i bokningslistan	Klart	1	1
Användarvänlighet	Redigera efter vald bokning i listan	Klart	1	1
Buggfix	Byte av vecka/ månad	Klart	1	2
Buggfix	Felaktigt datum	Klart	1	2
Kodstädning	Flytta funktionalitet till funktioner	Klart	3	5
		<b>Summa</b>	23	27
		<b>Sedan tidigare</b>		161
		<b>Totalt projektet</b>		188

