## Iterationsplan v4

## Analys av föregående iteration (v3)

Under iteration 3 har fokus legat på användarvänlighet där validering och rätt- samt felmeddelanden, inloggning har implementerats. Valideringen tog lite mer tid än planerat vilket gjorde att en del uppgifter blev strukna och tas om hand i kommande iterationer.

Krav	Uppgift	Status	Skattad tid	Verklig tid
lc1	Validering för giltig indata serversidan	Klart	3	4
lc1	Validering klientsidan	Klart	3	4
lc2	Rätt- och felmeddelanden	Klart	3	3
AF 3.2	Se lista på kommande bokningar	Struken	4	-
fu1	Inloggning	Klart	4	4
Design	Hover på knappar	Struken	1	
Design	Storlek på appen och scalbarheten	Struken	1	
Design	Formulär	Struken	1	
Design	Fokus på dagens datum	Struken	1	
AF 1.2	Uppdatering sker till samma vecka som posten	Klart	1	1
AF 1.1	Ny bokning visas efter registrering	Klart	1	1
	Dokumentation	Klart	1	1
	Test utav AF 1.1, 1.2 och 1.3	Klart	2	2
	Handledarmöte	Klart	2	2
		Summa	25	22
		Sedan tidigare		60

	Totalt projektet	82
	Totalt projektet	02

## Mål iteration v4

Mål för iteration 4 är att implementera de återstående användningsfalls kraven och även börja arbeta på design och struktur.

Krav	Uppgift	Status	Skattad tid	Verklig tid
AF 3.2	Lista på kommande bokningar		3	
AF 5.1 Ändra inställning			5	
Design	Hover på knappar		1	
Design	Storlek på appen och scalbarheten		1	
Design	Formulär		1	
Design	Fokus på dagens datum		1	
		Summa	12	
		Sedan tidigare		82
		Totalt projektet		