

## Iterationsplan v5

### Analys av föregående iteration (v4)

Iteration 4 blev lite kortare pga en resa. Förutom att AF 3.2 med lista på bokningar så har även en tids column och röda validerings meddelanden implementerats. Utöver detta har även en del tid ägnats åt design. Timmar som ingår i veckan inställningen har flyttats till nästa sprint pga osäkerhet om bra metod för att utföra lagring av inställningar.

Krav	Uppgift	Status	Skattad tid	Verklig tid
AF 3.2	Lista på kommande bokningar	Klart	3	3
AF 5.1 Ändra inställning	Timmar som ingår i veckan	Flyttad till nästa sprint	5	1
Design	Hover på knappar	Klart	1	1
Design	Storlek på appen och skalbarheten	Klart	1	2
Design	Formulär	Klart	1	1
Design	Fokus på dagens datum	Klart	1	1
Design	Planering och skiss	Klart	2	3
Ic1	Validering klienten röda meddelanden	Klart	2	2
Design	Lägg till Tids Column	Klart	1	1
Buggfix	Enter fungerar som submit på valfritt datum	Klart	1	1
Städa kod	Ändra i strukturen för mån-sön datum objekten	Klart	1	2
		<b>Summa</b>	19	18
		<b>Sedan tidigare</b>		82
		<b>Totalt projektet</b>		100

## Mål iteration v5

För iteration 5 är första prioritet att implementera inställningar för vilka timmar som ingår på dagen samt månads-vy med tillhörande funktionalitet.

Krav	Uppgift	Status	Skattad tid	Verklig tid
AF 5.1 Ändra inställning	Timmar som ingår i dagen		5	
AF 1.1	Ej möjligt dubbelbokningar		3	
AF 3.2 Design	Lägg till tydliga dagar		2	
BK 2	Struktur för månads-vy		5	
BK 2	Visa bokningar månads-vy		3	
BK 2	Ändra bokningar månads-vy		3	
Design	Login formulär		1	
		<b>Summa</b>	22	
		<b>Sedan tidigare</b>		100
		<b>Totalt projektet</b>		