Iterationsplan v6

Analys av föregående iteration (v5)

Under iteration 5 har mycket av kvarvarande funktionalitet fixats, bla. möjligheten att växla mellan vecko- och månadsvy.

Krav	Uppgift	Status	Skattad tid	Verklig tid
AF 5.1 Ändra inställning	Timmar som ingår i dagen	Klart	5	4
AF 1.1	Ej möjligt dubbelbokningar	Klart	3	2
AF 3.2 Design	Lägg till tydliga dagar	Klart	2	1
BK 2	Struktur för månads-vy	Klart	5	5
BK 2	Visa bokningar månads-vy	Klart	3	2
BK 2	Ändra bokningar månads-vy	Klart	3	2
Design	Login formulär	Klart	1	1
	Handledarmöte	Klart	2	2
Workshop	Design diskussion	Klart	5	5
		Summa	29	24
		Sedan tidigare		100
		Totalt projektet		124

Mål iteration v6

Inför iteration 6 ligger full fokus på design och gränsnittsutveckling samt de förbättringspunkter som togs fram under den senaste workshopen.

Krav	Uppgift	Status	Skattad tid	Verklig tid
Design	Menyknappar		4	
Design	Markering för hela dagens datum		2	
Design	Välj och applicera färgtema		3	
Användarvänlighet	Flytta tiden från bokning till tidscol		1	
Funktionalitet	Ny bokning vid klick tom ruta		3	
Design	Dag i månaden rutorna		3	
Design	Vecko bokningar innanför borders		3	
Design	Formulärknappar		3	
Testning	Automatiska tester		4	
Design	Login Screen		4	
	Gruppmöte		2	
		Summa		
		Sedan tidigare		124
		Totalt projektet		